

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დანწყება	დასრულება		
მიმდინარე მშენებლობა						
1	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი I)	11.50	2018	2019	EIB	გაცემულია აქცეპტის წერილი
2	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი II)	18.50	2016	2018	EIB	
3	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი IV)	9.50	2015	2018	EIB	
5	ბათუმის შემოვლითი გზა	14.00	2018	2020	ADB+AIIB	
6	სამტრედია-გრიგოლეთი (ლოტი III)	12.00	2017	2019	EIB	
7	ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი (ლოტი I)	5.80	2017	2019	EIB	
8	ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი (ლოტი II)	8.00	2017	2020	WB	
9	სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიასთან მისასვლელი გზა	5.60	2017	2018	GOG	სამშენებლო სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმებულია
11	ძირულა-მოლითი (ლოტი I)	25.00	2018	2020	ADB	
12	ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე ს/გზის (ბაკურციხე-გურჯაანი) შემოვლითი გზის მშენებლობა (15კმ)	15.00	2017	2019	WB	
13	ხულო-გოდერძი (ლოტი I)	29.00	2018	2020	KFAED	
14	გოდერძი-ზარზმა (ლოტი II)	18.00	2018	2020	KFAED	

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
დაგეგმილი პროექტები						
1	გრიგოლეთი-ჩოლოქი	14.40	2018	2020	EIB	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
2	ჩუმათელეთი-ხარაგაული- ძირულა-მოლითი ფონა (II ლოტი)	25.00	2018	2020	ADB	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
3	სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხაღორის ხეობა-ახმეტა-ბანარა	200.00	2018	2020	GOG	სარეაბილიტაციო და საპროექტო სამუშაოები პარარელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
4	ბაღდათი-აბასთუმანი	60.00	2018	2020	GOG	სარეაბილიტაციო და საპროექტო სამუშაოები პარარელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
5	ზემო იმერეთი-რაჭა	45.00	2018	2020	GOG	სარეაბილიტაციო და საპროექტო სამუშაოები პარარელურ რეჟიმში მიმდინარეობს
6	ჩუმათელეთი-ხევი (F1)	11.70	2018	2021	WB + EIB	ტენდერის გამოცხადება იგეგმება 2018 წლის სექტემბერში
7	ხევი-უბისა (F2)	12,2	2019	2022	ADB	ტენდერის გახსნის თარიღია 2018 წლის 19 სექტემბერი
8	უბისა-შოროპანი (F3)	13.00	2018	2021	EIB	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
9	შოროპანი-არგვეთა (F4)	14,7	2018	2021	JICA	ტენდერი გამოცხადდა 2018 წლის 26 ივნისს. სატენდერო წინადადებების მიღების ბოლო ვადად განისაზღვრა 2018 წლის 1 ოქტომბერი

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
10	ქვეშეთი-კობი	22.70	2018	2022	ADB + EBRD	პრეკვალიფიკაცია გზის მონაკვეთის მშენებლობისათვის (ლოტი II) გამოცხადდა 2018 წლის 1 ივნისს, წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადად განისაზღვრა 2018 წლის 18 ივლისი, მიმდინარეობს წინადადებების შეფასება. ტენდერი გვირაბის მშენებლობისათვის (ლოტი I) გამოცხადდა 2018 წლის 29 აგვისტოს, სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადად განისაზღვრა 2018 წლის 10 სექტემბერი. მიმდინარეობს სატენდერო წინადადებების შეფასება
11	ნატახტარი-ჟინვალი	28.00				მიმდინარეობს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება
12	ბათუმი(ჭოროხი)-სარფი	11.00	2019	2022	ADB	მიმდინარეობს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება
13	რუსთავი-წითელი ხიდი	32.00	2019	2021	EIB	მიმდინარეობს დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
14	ალგეთი-სადახლო	29.30	2019	2021	EIB	მიმდინარეობს დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება
15	თბილისი-საგარეჯო	30.00	2019	2021		მიმდინარეობს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება
16	საგარეჯო-ბაკურციხე	55.00				მიმდინარეობს ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება
17	ანაკლიის პორტთან მისასვლელი გზა და რკინიგზა	17.00	2019	2020	GOG	მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები
18	გურჯაანი(ჩუმლაყი)-თელავის შემოვლითი	36.70				პროექტირება დასრულებულია
19	ბაკურციხე-წნორი	16.00				პროექტირება დასრულებულია
20	ხიდი მდ.რიონზე ფოთთან	2.50				პროექტირება დასრულებულია
21	ლენტეხი-მესტია	35.00			GOG	საპროექტო სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმებულია