

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
მიმდინარე მშენებლობა						
1	სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ00+000-კმ11+500 (ლოტი I) მონაკვეთის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობა	11.50	2018	2021	EIB	მიმდინარე
2	სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ42+000-კმ51+570 (ლოტი IV) მონაკვეთის მშენებლობა	9.57	2015	2021	EIB	მიმდინარე
3	E-70 გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა კმ00+000 - კმ14+000	14.00	2019	2022	EIB	მიმდინარე
4	ბათუმის შემოვლითი გზის კმ-1+000-კმ13+325 მშენებლობა	12.33	2018	2021	ADB/AIIB	მიმდინარე
5	E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ7+700-კმ14+060 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი 2	6.36	2021	2023	WB	მიმდინარე
6	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა - ხარაგაული - მოლითი - ფონა - ჩუმათელეთის (50კმ) გზის, ძირულა - მოლითის მონაკვეთის კმ0+000 - კმ24+620 (ლოტი I) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	25.00	2018	2021	ADB	მიმდინარე
7	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა - ხარაგაული - მოლითი - ფონა - ჩუმათელეთის (50კმ) გზის, მოლითი - ჩუმათელეთის მონაკვეთის კმ24+620-50+244(ლოტი 2) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	25.00	2019	2021	ADB	მიმდინარე
8	E-60 მაგისტრალის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის მშენებლობა(F1)	11.60	2019	2022	WB/EIB	მიმდინარე
9	E-60 მაგისტრალის ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობა(F2)	12,2	2019	2022	ADB	მიმდინარე

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
10	E-60 მაგისტრალის უბისას- შორაპანის მონაკვეთის მშენებლობა(F3)	13.00	2019	2022	EIB	მიმდინარე
11	E-60 ჩქაროსნული მაგისტრალის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის (F4) მშენებლობა	14,7	2019	2023	ADB	მიმდინარე
12	ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ00+000 - კმ6+000, (ლოტი 1)	6.00	2019	2021	GOG	მიმდინარე
13	ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ6+000-კმ13+400 (ლოტი 2)	7.40	2019	2021	GOG	მიმდინარე
14	ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ30+000 - კმ41+354, (ლოტი 4)	11.35	2019	2021	GOG	მიმდინარე
15	ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გვირაბის ნაწილი)	10.00	2020	2024	ADB	მიმდინარე
16	ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გზის ნაწილი)	12.70	2020	2023	ADB/EBRD	მიმდინარე
17	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხე (შ-1) საავტომობილო გზის ხულო-გოდერძის უღელტეხილი მონაკვეთის (ლოტი-1 - კმ 5+195 -კმ29+732) რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია	24.54	2021	2023	KFAED	მიმდინარე
18	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხე (შ-1) საავტომობილო გზის გოდერძის უღელტეხილი-ზარზმა მონაკვეთის (ლოტი-2 - კმ 0+000 -კმ17+380) რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია	42.00	2020	2022	KFAED	მიმდინარე

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
19	ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე (გურჯაანი-ბაკურციხის შემოვლითი გზის მშენებლობა)	15.50	2017	2021	WB	მიმდინარე
20	პროექტირება – მშენებლობის განხორციელება ხიდისთავი - ატენი - ბოშურის გზის მონაკვეთის კმ12,4 - კმ22,5 რეაბილიტაცია შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) ფარგლებში	10.10	2017	2021	WB	მიმდინარე
21	პროექტირება – მშენებლობის განხორციელება თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის გზის მონაკვეთის კმ1 - კმ30 რეაბილიტაცია შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) ფარგლებში	30.00	2017	2021	WB	მიმდინარე
22	ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ 16 - კმ 25.5 სარეაბილიტაციო სამუშაოები (საპროექტო კილომეტრაჟი 0+000 – 9+516)	9.52	2020	2021	WB	მიმდინარე
23	ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ25.5 – კმ32 სარეაბილიტაციო სამუშაოები (საპროექტო კილომეტრაჟი 9+516 – 16+756)	7.24	2020	2021	WB	მიმდინარე
დასრულებული მშენებლობა						
1	სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ11+500-კმ30+000 (ლოტი II) მონაკვეთის მშენებლობა	18.50	2016	2020	EIB	დასრულდა
2	E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ0+000-კმ5+800 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი I	5.80	2017	2020	EIB	დასრულდა
3	E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ5+800-კმ7+700 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი 2 A	1.90	2019	2020	WB	დასრულდა
4	ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ13+400 - კმ30+000 (ლოტი 3)	17.50	2019	2020	GOG	დასრულდა

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
მთის გზები						
1	სნო-ჯუთა-როშკა-მატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა	134.7	2018	2022	GOG	მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები
2	ბაღდათი-აბასთუმანი	77.00	2018	2022	GOG	მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები
3	ზემო იმერეთი-რაჭა	51.00	2018	2021	GOG	მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები
დაგეგმილი მშენებლობა						
1	ნატახტარი-ჟინვალი	27.00				
2	ბათუმი(ჭოროხი)-სარფი	11.30				
3	რუსთავი-წითელი ხიდი	31.90				
4	ალგეთი-სადახლო	29.30				
5	თბილისი-საგარეჯო	35.00				
6	საგარეჯო-ბაკურციხე	50.00				
7	გურჯაანი(ჩუმლაყი)-თელავის შემოვლითი	36.70				
8	ბაკურციხე-წნორი	16.70				
9	ხიდი მდ.რიონზე ფოთთან	2.50				
10	სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ30+000-კმ42+000 (ლოტი III) მონაკვეთის მშენებლობა	12				