

N	ობიექტის დასახელება	დონორი ორგანიზაცია	სიგრძე კმ	ტენდერის გამოცხადების სავარაუდო ვადები 2016 წლისთვის
1	ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის km 0+000 - km 17+300 გარე ელექტოგანათების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება	JICA	17.3	ივლისი
2	ზესტაფონის ახალი შემოვლითი გზის km 0+000 – km 15+172 გარე ელექტოგანათების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება	JICA	15.2	ივლისი
3	სამტრედიის ახალი შემოვლითი გზის km 0+000 – km 15+400 გარე ელექტოგანათების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება	JICA	15.4	ივლისი
4	სამტრედიის ახალი შემოვლითი გზის km 15+400 – km 24+045 გარე ელექტოგანათების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება	JICA	9.045	ივლისი
5	ხულო – გოდერძის უღელტეხილი (ლოტი – I) სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები	KFAED	29	IV კვარტალი
6	E-60 ავტომაგისტრალის რუისი-აგარა-აგარას შემოვლითი გზის კმ 95 - კმ114 მონაკვეთის გასწვრივ სოფლის გზების მშენებლობა, II ეტაპი	WB/EWHIP-4	11.4	ივლისი
7	E-60 ავტომაგისტრალის რუისი-აგარა-აგარას შემოვლითი გზის (ლოტი I) კმ 95 - კმ114 მონაკვეთის გასწვრივგარე ელექტოგანათების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება	WB/EWHIP-4	26.3	აგვისტო
8	E-60 ავტომაგისტრალის რუისი-აგარა-აგარას შემოვლითი გზის კმ 95 - კმ114 მონაკვეთის გასწვრივ სოფლის გზების მშენებლობა, II ეტაპისა და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ95-კმ114 (ლოტი I) და კმ115-კმ121.3 (ლოტი II) მონაკვეთებზე ელექტოგანათების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ზედამხედველობა	WB/EWHIP-5		ივლისი
9	საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის E-60/ს-1 ჩქაროსნული მაგისტრალის ნატახტარი-რუისის მონაკვეთზე გარემოს გაუმჯობესება	WB/EWHIP-4		ივნისი
10	SH43 - თიანეთი - ახმეტა- ყვარელი ნინიგორის რეაბილიტაცია კმ1 - კმ 30	WB/SRAMP	30	აგვისტო

11	SH26 - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჟინვალი - ბარისახო 16კმ.	WB/SRAMP	16	სექტემბერი
12	SH119 - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჭრებალო - ნიკორწმინდა 25კმ.	WB/SRAMP	25	სექტემბერი
13	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხიდისთავი-ატენი-ბოშურის ს/გზის კმ1- კმ15 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	WB/SRAMP	15	ივლისი
14	წინასწარი ტექნიკურ- ეკონომიკური კვლევის და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადება სამტრედია- ზუგდიდის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობაზე (ანაკლიის საზღვაო პორთან მისასვლელი გზის ჩათვლით)	WB/EWHIP-4		ივლისი
15	ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა	ADB	15	სექტემბერი